
Resumen Ejecutivo
Transparencia, sostenibilidad y valor público 
en la infraestructura de Costa Rica

Informe de Revisión Independiente (IR) 2026
Costa Rica

83
proyectos identificados

30 
proyectos seleccionados

10 
proyectos evaluados en 
profundidad

5 
proyectos analizados en 
sostenibilidad

Indicadores CoST IDS
[40 de divulgación proactiva 
+ 27 de divulgación reactiva]

Transparencia

Costos

Sostenibilidad

Gestión institucional

Calidad de 
la información

Plazos

Valor por el dinero
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Revisión
documental
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de información

Entrevista

¿Cómo se realizó?

¿Qué es la Revisión 
Independiente?

¿Qué evalúa?



¿Qué revela la Revisión Independiente?

Costa Rica presenta 
avances importantes en 
disponibilidad de 
información, 
especialmente durante 
contratación y ejecución.

La transparencia 
presenta avances 
importantes
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Divulgación
proactiva

79%

Información
reactiva

76%

La información existe, pero 
persisten problemas de 
consistencia, acceso y 
trazabilidad.

… pero la calidad 
de la información 
presenta brechas
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Precisión
promedio 

74%

Las principales 
desviaciones se originan en 
etapas tempranas del 
proyecto. 

Estas brechas 
se reflejan en la 
gestión de los 
proyectos
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Costos Plazos

Ambos enfoques 
continúan siendo 
incipientes y requieren una 
visión integral del ciclo de 
vida de los proyectos.

El desafío consiste 
en gestionar la 
infraestructura 
durante todo su 
ciclo de vida
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Sostenibilidad Valor por 
el dinero
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La Revisión Independiente evidencia 
que Costa Rica cuenta con bases 

institucionales sólidas para fortalecer la 
transparencia en infraestructura pública. El 
siguiente paso consiste en consolidar una 

gestión basada en información de calidad, 
una mejor planificación y un enfoque de 
ciclo de vida que contribuya a generar 

mayor valor público para la ciudadanía.

¿Hacia dónde dirigir capacidades?

Información

• Integrar sistemas

• Mejorar calidad

• Fortalecer trazabilidad

Gestión

• Fortalecer preinversión

• Fortalecer capacidades 
institucionales

• Mejorar seguimiento

Sostenibilidad

• Operación

• Mantenimiento

• Resiliencia 

• Valor público

Más 
transparencia

Mejor calidad
de la información

Mejor gestión 
de proyectos

Mayor 
valor público
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Acceda al informe completo en:
https://costcostarica.org/

Contacto:
costarica@infrastructuretransparency.org

Equipo Evaluador
• Ing. Andrés Zamora Coto. Evaluador Técnico 
• Ing. Víctor Zamora Ureña. Evaluador Técnico 
• M.Sc. Cathalina García Santamaría. Coordinadora de la Revisión Independiente 

Coordinación Nacional
• Estíbaliz Pérez Pérez, PhD. Country Manager CoST Costa Rica 

Presidencia del Grupo Multisectorial
• Ing. Daniel Garro Vargas, MBA. 

Coordinación Internacional
• Evelyn Hernández. Jefe de Miembros y Afiliados. CoST International 
• Manuel González Caballero. Director Regional para América Latina. CoST International
• Ing. Erick Mata Abdelnour. Coordinador Internacional IR. CoST International 

Síguenos en CoST Costa Rica https://costcostarica.org/informes/

Con el acompañamiento del Grupo Multisectorial de CoST Costa Rica


